

Opstartsforløb for tilmeldte kommuner

Med støtte fra
TrygFonden



- 1** Indledende møde - forventningsafstemning ift. timer, lokationer og mulige samarbejdspartnere (eks. hjemmeplejen og lokale foreninger)
- 2** Cua hjælper med at tage kontakt til frivillige, frivilligcentre m.m. ift. at igangsætte/booste cykling med hjemmeboende ældre
- 3** Cua hjælper med produktion af materialer efter afstemmelse med jer
- 4** Cua hjælper med synlighed på SoMe mv. I sørger også for, at tilbuddet er synligt på kommunens hjemmeside mm.
- 5** Lokale frivillige igangsætter lokal event med sparring fra cua - med fokus på at få flere piloter, inddrage pårørende og skabe synlighed
- 6** Cua afholder Inspirationsdag for alle i regionen og online netværksmøde med faglig sparring for ældre- og plejesektor
- 7** Februar-juni: Her giver vi ture med hjemmeboende ældre en ordentlig skalle
- 8** Løbende opfølgninger, understøttelse og motivation fra Cua
- 9** Juli: Evaluering af afprøvning
- 10** Juli-November: Udbredelse: fortsættelse af alle de gode tiltag
- 11** December: Slutevaluering

